

SPRÁVA O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

PRIEBEŽNÁ

ZÁVEREČNÁ

A. Všeobecné údaje	
1. Názov projektu	Štúdia Vážskej cyklotrasy
2. Skrátený názov projektu	Vážska cyklotrasa
3. Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku	1058/D170/2014
4. Začiatok projektu	10.2014
5. Ukončenie projektu	09.2015
6. Miesto realizácie projektu	Kraj: Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj
	Okres: Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Zlín, Vsetín
	Iné¹:
7. Správa za sledované obdobie	od 13. 10. 2014 do 31. 12. 2014

8. Prijímateľ ²	Región Biele Karpaty
9. Adresa	TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín
10. Kontaktná osoba	Dagmar Lišková
11. Funkcia	Členka Správnej rady RBK
12. Telefónne číslo	032.743 7609
13. E-mail	liskova@changenet.sk

B. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca³) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej správe realizácii projektu, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov.

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie správy: Dagmar Lišková

Miesto podpisu: Trenčín
Dátum podpisu: 29. 1. 2015

Podpis osoby zodpovednej za vypracovanie správy:



REGIÓN BIELE KARPATY
TnUAD, Študentská 2, 911 50 Trenčín
IČO: 38 116 327
DIČ: 2021515573

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa: Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Miesto podpisu: Trenčín
Dátum podpisu: 30. 1. 2015

Podpis štatutárneho zástupcu:



¹ Uvedte napr. názov obce, mikroregiónu

² Presný názov prijímateľa podľa aktuálneho údaj v registri záujmových združení právnických osôb

³ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa

C. Zmeny projektu ⁴			
14. Číslo zmeny	15. Popis zmeny	16. Dátum zaslania žiadosti o zmenu	17. Dátum schválenia zmeny
	nie		

D. Spracovávané územie ⁵		
18. Katastrálne územie	19. Vlastník	20. Číslo parciel
Príloha 4 projektu namiesto príloh 4 - 7		

Popíšte a odôvodnite prípadné zmeny v trase riešenej cyklotrasy

E. Ciele a dosahy projektu
<p>21. Stručne popíšte stav naplňania cieľa a špecifických cieľov projektu</p> <p>Cieľ: Spracovaná štúdia bude podkladom pre realizačnú projektovú dokumentáciu a bude obsahovať cezhraničné prepojenie a vytvorenie cykloturistickej trasy Bečva – Vlára – Váh.</p> <p>ŠC 1. Vzhľadom na neplatné prvé verejné obstarávanie, ktoré prebehlo v decembri, prebieha druhé verejné obstarávanie, a teda cieľ projektu – vypracovanie predprojektovej štúdie Vážskej cyklotrasy – bude prebiehať od marca 2015.</p> <p>ŠC 2. Na úvodnom pracovnom stretnutí 11. 12. 2014 bol vytvorený cezhraničný tím regionálnych odborníkov ER BBK.</p> <p>ŠC 3. Bude naplňaný najmä v roku 2015 po spracovaní štúdie, informácie zatiaľ zverejňované na www.erbbk.sk, www.tsk/vazskacyklotrasa.sk</p>
<p>22. Stručne popíšte stav naplňania dosahov projektu</p> <p>Zatiaľ bol čiastočne naplnený len špecifický cieľ 2, zápis z prvého pracovného na www.erbbk.sk. Bolo vytipovaných 6 najvhodnejších prepojení Vážskej cyklotrasy s českou stranou a po diskusii s predstaviteľmi dotknutých obcí, budú vybrané 3 cezhraničné prepojenia do spracovania „veľkého“ projektu z Interregu V-A SR-ČR.</p> <p>Informácie o projekte a priebežných aktivitách sú zverejňované na webstránke RBK i TSK a ďalších partnerov.</p>

F. Správa o aktivitách					
23. Číslo aktivity	24. Názov aktivity	25. Začiatok	26. Ukončenie ⁶	27. Popis aktivity	28. Výstupy a dosahy aktivity
1.	Prieskum trhu, výzva, vyhodnotenie	13.10.2014	4.12.2014	Prieskum trhu, oslovenie, zápisnica z prieskumu a vyhodnotenia VO	Vybraní do VO traja uchádzači
4.	Vytvorenie a pr.stretnutie cyklotímu ER BBK	13.10.2014	11.12.2014	Výber, oslovenie a komunikácia s budúcimi členmi tímu, úvodné pracovné stretnutie 11.12.2014, zápis, priebežná komunikácia	Vytvorený 10 členný cyklotím ER BBK

⁴ Zmeny v projekte schválené poskytovateľom

⁵ Zoznam pozemkov, ktoré sú zahrnuté do projektu (bod 6 projektu), uvádza sa iba pri záverečnej správe k zmluve na kapitálové výdavky

⁶ Ak aktivita nie je ukončená, uvedie sa „Prebieha“

5	Publicita projektu	1.12.2014	30.9.2015	Na www.erbbk.sk , tsk/vazskacyklotrasa.sk	Vstupne info o projekte, zápis a foto z pr. stretnutia 11.12.
7	Zabezpečenie chodu projektu	13.10.2014	22.12.2014	Manažérske, odborné, verejné obstarávanie	3 osoby na nepravidelnú dohodu

Popíšte a odôvodnite prípadné zmeny v časovom pláne realizácie projektu

Posun vo výbere spracovateľa štúdie Vážskej cyklotrasy pre neplatnosť 1. verejného obstarávania (1 ponuka neúplná, 1 ponuka po termíne) na základe rozhodnutia výberovej komisie z 19.12.2014 – zápis z vyhodnotenia. Vykonaný nový prieskum, spresnené podmienky VO, oslovených 10 firiem 30. 1. 2015 s uzávierkou 19. 2. a výberovou komisiou 24. 2. 2015. Termín zahájenia spracovania štúdie bude 1.3. 2015.

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri realizácii aktivít projektu

Až na vyššie spomenuté, zatiaľ sa iné nevyskytli.

Popíšte a odôvodnite prípadné rozdiely alebo odchýlky vo výstupoch a dosahoch aktivít projektu

Vzhľadom na posun o 2 mesiace vo verejnom obstarávaní predpokladáme nižší počet stretnutí so spracovateľom štúdie o 2 stretnutia, na druhej strane sa javí potreba zvýšiť počet stretnutí cyklotímu ER BBK cca o 2. Toto by však malo mať skôr pozitívny dopad na dosahy projektu.

G. Zapojenie projektových partnerov do aktivít projektu

29. Číslo partnera	30. Názov partnera	31. Číslo aktivity	32. Činnosť partnera
Cezhr.	Centrála CR Východná Moravy o.p.s.	4	Aktívna účasť zástupcu pri vytváraní a práci cyklotímu ER BBK
1	Trenčiansky samosprávny kraj	1,4,5,7	Priebežná spoluúčasť odbornou asistenciou na realizácii celého projektu
2	Sdruženie Bečva – Vlára - Váh	4	Aktívna účasť zástupcu pri vytváraní a práci cyklotímu ER BBK
3	Slovenský cykloklub Piešťany	1, 4	Účasť vo výberovej komisii VO a na práci cyklotímu ER BBK

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri spolupráci partnermi projektu

Zatiaľ neboli.

H. Publicita projektu

33. Forma	34. Médium	35 Množstvo	36. Obdobie realizácie	37. Popis publicity
informácie	www.erbbk.sk + www.tsk.sk	2 + 2	11.-12.2014	Info o projekte, zápis z PS cyklotímu ER BBK
na pozvánkach, zápisoch, prezenčke, dokumentoch k VO	Korešpondencia RBK	6	11.-12.2014	Povinné info a logá

Popíšte a odôvodnite prípadné problémy pri publicite projektu

Nie sú

I. Dosah na cieľové skupiny

38. Cieľová skupina	39. Dosah	40. Plánovaný počet	41. Skutočný počet
Počas a po spracovaní štúdie			
Vytvorenie cyklotímu ER	Dlhodobá spolupráca	8	10

J. Nadväzujúce aktivity⁷

42. Aktivita	43. Predpokladaný termín	44. Výstup
1. Výber spracovateľa štúdie	02 .2015	Zahájenie spracovania štúdie
2.-3. Spracovanie štúdie + konzult. stretnutia	03 – 09.2015	Spracovaná štúdia a realizované stretnutia
4. Pracovné stretnutia cyklotímu ER	03-09.2015	

K. Správa o verejnom obstarávaní⁸

45. Poradové číslo VO	1.	2.	3.
46. Číslo aktivity	1		
47. Názov aktivity	Prieskum trhu a VO na Štúdiu Vážskej cyklotrasy		
48. Predmet VO	Spracovanie štúdie		
49. Nákladová skupina	Kapitálové výdavky		
50. Suma vyhradená v rozpočte	24.000,00 Eur		
51. Postup VO	Prieskum trhu, oslovenie, zápis, podmienky, výzva na ponuky, komisia, zápis z vyhodnotenia		
52. Dátum začiatku VO	26.11.2014		
53. Počet ponúk	2		
54. Dátum vyhodnotenia VO	19. 12. 2014		
55. Dátum uzatvorenia zmluvy	Vo zrušené, 30. 1. 2015 vyhlásené nové		
56. Názov dodávateľa	-		
57. Zmluvná suma s DPH	-		
58. Dátum dodania predmetu VO	-		
59. Dátum úhrady	-		

⁷ Uved'te a v krátkosti popíšte aké aktivity plánujete po ukončení projektu a aké sú možnosti ďalšieho využitia výsledkov projektu
⁸ V prípade väčšieho počtu VO skopírujte tabuľku a vložte ju nižšie

L. Finančná realizácia aktivít

60. Názov aktivity projektu ⁹	61. Číslo aktivity ⁹	62. Predmet dodávky ⁹	63. Nákladový účet - Účtová trieda 5 ⁹	64. Schválený celkový rozpočet [EUR]	65. Skutočné čerpanie ¹⁰ [EUR]	66. Z toho hradené z finančného príspevku [EUR]	67. Z toho hradené z vlastných zdrojov [EUR]	68. Zostatok [EUR]	69. Číslo účtovných dokladov ¹¹
Zatiaľ nebola									
70. Všetky aktivity spolu:									

9 Uvedie sa podľa schváleného rozpočtu

10 Uvádza sa súčet sumy výdavkov za tovary, práce a služby a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11 Číslo účtovných dokladov podľa prílohy č. 2 a 3 zmluvy.

Prílohy k správe		
P. č.	Názov prílohy	Počet
1.	Finančné vyúčtovanie finančného príspevku (príloha č. 2 zmluvy)	1
2.	Finančné vyúčtovanie vlastných zdrojov (príloha č. 3 zmluvy)	1
3.	Fotokópie účtovných dokladov	
4.	Fotokópia dokladu o odvedení výnosov a vrátení nepoužitého finančného príspevku	
5.	Pracovné výkazy	0
6.	Kópia výstupu projektu – projektovej dokumentácie alebo štúdie (vrátane výkresu trasovania) ¹²	0
7.	Informatívny výpis z listu vlastníctva vytvorený cez verejne prístupný katastrálny portál alebo doklad preukazujúci nájomný vzťah k nehnuteľnosti ¹²	0
8.	Súhlas vlastníkov nehnuteľností s realizáciou projektu ¹²	0

¹² Priložte iba k záverečnej správe k zmluve na kapitálové výdavky